



ZK. 5531.1.2026

Lubaczów, dnia 11.03.2026 r.

Pani
Dorota Wróbel
Radna Rady Powiatu w Lubaczowie

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 26 lutego 2026 roku złożone na Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie niewykorzystania przez Powiat Lubaczowski pełnej puli otrzymanych środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Powiat Lubaczowski podpisał w 2025 roku 6 umów na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, z czego cztery realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, a dwie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

Umowy realizowane przez Starostwo Powiatowe:

- *Umowa nr ZK VII.644.23.67..2025.1.* dotyczyła budowy magazynu na sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych całkowity koszt zadania 670 000,00, kwota dotacji 536 000,00zł (80%), wkład własny 134 000,00 (20%).
- *Umowa nr ZK VII.644.23.67.2025.4.* dotyczyła zakupu zabudowanej przyczepy ratowniczej do przewożenia Kompanii Zaopatrzenia Wodnego, 3 przenośnych zbiorników wodnych o pojemności 13m³ wraz z osprzętem, zestawu pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności powyżej 6000 l/m z przeznaczeniem dla NGO oraz mobilnego akumulatorowego zestawu oświetleniowego całkowity koszt zadania 223 671,00zł, kwota dotacji 174 400,00 zł (80%), wkład własny 49 271,00 zł (20%).
- *Umowa nr ZK VII.644.23.67.2025.5.* dotyczyła zakupu wyposażenie przyczepy ratowniczej oraz 20 elastycznych wodnych wałów przeciwpowodziowych w tym 2 dla NGO całkowity koszt zadania 74 165,65 zł, kwota dotacji 57 398,00 zł (80%), wkład własny 16 767,65 zł (20%).
- *Umowa nr ZK VII.6344.23.67.2025.6.* dotyczyła zakupu sprzętu dla klasy mundurowej w Zespole Szkół w Lubaczowie między innymi dron, defibrylator, deska ortopedyczna, latarki, lornetka, lornetka noktowizyjna, manekin. Całkowity koszt zadania to 14 100,00 zł (100% dofinansowania).

W ramach realizacji zadania zawartego w *Umowie nr ZK VII.644.23.67..2025.1 z dnia 12 września 2025 r.* dotyczącego budowy magazynu na sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie podjęło n.w. czynności, mające na celu realizację przedmiotowego zadania:

22.07.2025 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie budowy magazynu,

21.08.2025 r. – otrzymanie z SP ZOZ danych niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (parametry budynku, wstępne usytuowanie),



- 22.08.2025 r. – złożenie do Burmistrza Miasta Lubaczowa wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
12.09.2025 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Podkarpackim,
01.10.2025 r. – otrzymanie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej,
01.10.2025 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z zawartą umową: 31.10.2025 r.
31.10.2025 r. – przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji elektronicznej,
03.11.2025 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę magazynu,
18.11.2025 r. – termin składania i otwarcia ofert – nie wpłynęła żadna oferta,
19.11.2025 r. – unieważnienie postępowania przetargowego,
20.11.2025 r. – zwrot 375 200,00 zł (I transza) do Wojewody Podkarpackiego.

W związku z:

- 1) unieważnieniem w dniu 19.11.2025 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa magazynu na sprzęt niezbędny do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych” z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
- 2) brakiem możliwości ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego z uwagi na konieczność wykonania i rozliczenia inwestycji do 31.12.2025 r.
- 3) brakiem możliwości przeznaczenia otrzymanych środków na inny cel np. na zakupy inwestycyjne,

w dniu 20.11.2025 r. dokonano zwrotu pierwszej transzy dotacji celowej w wysokości 70% przyznanej kwoty na realizację ww. zadania tj. kwoty 375.200,00 zł. oraz w dnia 29.12.2025 r. w drodze porozumienia z Wojewodą Podkarpackim rozwiązano umowę dotacji ZK-VIII.644.23.67.2025/1 z dnia 12 września 2025 r.

Jak wykazano powyżej zwrot przedmiotowej dotacji, nie wynikał z zaniedbań, lecz był spowodowany bardzo krótkimi terminami przewidzianymi na realizację i rozliczenie inwestycji, która wymagała przygotowania od podstaw, w tym uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i opracowania dokumentacji projektowej.

Pomimo zwrotu ww. dotacji pragnę zwrócić uwagę, iż pozostałe umowy realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie o wartości ponad 300 000,00 zł zostały wykonane i rozliczone bez uwag ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z poważaniem

STAROSTA
mgr inż. Barbara Broż

Otrzymują:

1. Pani Dorota Wróbel – Radna Rady Powiatu w Lubaczowie.
2. Biuro Obsługi Rady w/m
3. a/a