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ABR.033.1.6.2023 Lubaczow, dnia 28.06.2023 r.

Pani Dorota Wrobel
Radna Rady Powiatu
w Lubaczowie

W odpowiedzi na ztozong przez Panig interpelacj¢ dnia 22.06.2023 r., dotyczaca przebudowy mostu
na rzece Rézanka w ciggu drogi powiatowej nr 1634R informuje jak nize;j.

Zarzad Powiatu Lubaczowskiego po konsultacjach z dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drog
w Lubaczowie oraz Zarzadem Zlewni w Stalowej Woli na poczatku 2021 r. podjat decyzje
o przygotowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiérka mostu i budowa przepustu
na rzece Rézanka w miejscowosci Ruda Roézaniecka w ciagu drogi powiatowej nr 1634R km
5+433”.

Przeprowadzenie procedury przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania dokumentow
niezb¢dnych do wniosku o pozwolenie na budowe dla ww. zadania powierzono Panu Januszowi
Lakomemu, Gtéwnemu Specjaliscie w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju
Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Szczegotowy przebieg dziatan zwigzanych z powyzszym przedstawiono w zataczniku nr 1 do
niniejszego pisma.
Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wynidst 25 000 zt.

Whniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji zostal ztozony 25.02.2022 r. w ramach naboru
wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
jednak nie uzyskat akceptacji.

Zalaczniki:
1. Szczegélowy przebieg dziatan.

Otrzymujg:
1. Adresat.
2. Biuro Obstugi Rady i Zarzadu Powiatu Lubaczowskiego.

3. ala.



Zatacznik nr 1

Szczegblowy przebieg dziatan w procesie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania
dokumentéw niezbednych do wniosku o pozwolenie na budowe dla zadania pn. ,,Rozbiérka mostu
i budowa przepustu na rzece Rézanka w miejscowos$ci Ruda Rézaniecka w ciggu drogi powiatowej
nr 1634R km 5+433”.:
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15.02.2021 r. — pismo Starosty Lubaczowskiego do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowej Woli — prosba o zajecie stanowiska w sprawie mozliwosci
budowy przepustu w miejsce istniejacego mostu.

17.03.2021 r. — odpowiedz z Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli — zajecie stanowiska — budowa
przepustu jest mozliwa.

18.03.2021 r. — wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Narol o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbidrka mostu i budowa przepustu na
rzece Rozanka w miejscowosci Ruda Rézaniecka w ciagu drogi powiatowej nr 1634R km 5+433.
23.03.2021 r. — zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

14.04.2021 r. — uniewaznienie postepowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla
przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na znaczace przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizacje
tego zadania przez wszystkich oferentéw.

15.04.2021 r. zapytanie ofertowe nr 2 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowe;j
inwestycji.
26.04.2021 r. — wybér wykonawcy dokumentacji projektowej — Zaktad Ustug Inzynieryjnych
Krzysztof Sedtak, ul. Pruchnicka 36, 37-710 Zurawica.
27.04.2021 r. — podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowe;.

15.06.2021 r. — decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Narol o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

12.07.2021 r. — pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie — prosba
0 uzgodnienie zakresu robét.
22.07.2021 r. — pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Narol o zgode na dysponowanie fragmentem
dziatki nr 2980 na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja.
27.07.2021 r. — zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Narol na dysponowanie fragmentem dziatki
nr 2980 na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja.

06.08.2021 r. — odbior dokumentacji projektowe;j dla przedmiotowej inwestycji od wykonawcy.
11.08.2021 r. — wniosek do Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dla przedmiotowej inwestycji.

09.09.2021 r. — wniosek do Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaczowie o uzgodnienie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

16.09.2021 r. — wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie o uzgodnienie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

. 17.09.2021 r. — wniosek do Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie

o uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

04.10.2021 r. — wniosek do Komendy Wojewédzkiej Policji w Rzeszowie o uzgodnienie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

07.10.2021 r. — pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie — uzgodnienie
zakresu robot.

22.10.2021 r. — wniosek do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
0 uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

03.11.2021 r. — zatwierdzenie przez Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét.

01.12.2021 r. — decyzja Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli — pozwolenie wodnoprawne.

10.12.2021 r. — pismo do Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli o uostatecznienie decyzji wodnoprawne;j.
17.12.2021 r. — decyzja wodnoprawna ostateczna.






